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Práce pokračují podle plánu a bez překročení rozpočtu
V průběhu roku 2024 probíhaly v objektu Hybernská 100/8 rozsáhlé stavební práce zahrnující 
přípravné, konstrukční i instalační činnosti. Na jaře se bouralo v objektech A, B a C, byl proveden 
archeologický průzkum na předním dvoře a zabezpečení výtahových šachet. Následovalo osazování 
překladů, zazdívání otvorů a realizace výtahových šachet V1–V4. Na zadním dvoře byla provedena 
zatěžovací zkouška základové spáry, výměna zásypu a betonáž opěrných stěn a akumulační nádrže.

V letních měsících pokračovalo podchytávání obvodového zdiva, výměna střešních konstrukcí a opravy 
fasád objektů E, F a G. Instalována byla nová okna a začaly práce na technických rozvodech – kanalizaci, 
vytápění, elektroinstalaci a vzduchotechnice. Po dokončení archeologického průzkumu na předním dvoře 
se pokračovalo v pracích na retenční nádrži a anglických dvorcích. Na podzim byla provedena sanace 
trámových stropů, montáž střešní krytiny a demontáž lešení. Rok uzavřely přípravné práce na zesílení 
krovu objektu D a betonáž vstupních částí retenční nádrže.

Navzdory vícepracím zůstává projekt 
pod plánovaným rozpočtem

V roce 2024 byly některé dílčí části projektu realizovány z externích zdrojů mimo rozpočet AV ČR, čímž 
došlo ke snížení zátěže původního financování. Z dotace Ministerstva kultury a městské části Praha 1 
byla například částečně financována oprava fasády objektu F (360 000 Kč). Z projektu Státního fondu 
životního prostředí ČR bylo v roce 2024 vyúčtováno 21 485 661 Kč na retenční nádrže, zateplení střech 
a výměnu oken v objektech E, F a G.

V roce 2025 projekt dále získal podporu Magistrátu hlavního města Prahy na opravy střech ve výši 
960 000 Kč a počítá se s proplacením výdajů z další dotace SFŽP ve výši 56 905 966 Kč. 
Tyto prostředky jsou z rozpočtu AV ČR vyjmuty.

Přestože byly během realizace schváleny některé vícepráce, díky souběžnému získávání externí 
podpory zůstává celkové financování projektu i nadále pod úrovní původně předpokládaných nákladů. 
Projekt Hybernská tak nikdy nepřekročil schválený rozpočtový rámec, se kterým AV ČR do realizace 
vstupovala.
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